

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы
Администрации г.о. Королев М.О.

П.В. Ботов



2023

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор АО "Водоканал"-
Управляющей организации
АО "Теплосеть" Королев, М.О.
М. Каганов



2023 г.

ГРАФИК ОСТАНОВА

на профилактический ремонт котельных и тепловых сетей
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2023 г.

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова (включительно)	Примечание
1	мкр. Юбилейный кот. №3А	с 01 июня по 30 сентября	
2	"Суворовская"	с 01 июня по 14 июня	
3	"Текстильщик"	с 01 июня по 14 июня	
4	мкр. Юбилейный кот. №2	с 06 июня по 11 июня	
5	"Бурковская"	с 20 июня по 03 июля	
6	"Дзержинского,11-6"	с 27 июня по 10 июля	
7	"Альфа Лаваль"	с 04 июля по 17 июля	
8	мкр. Юбилейный кот. №3	с 11 июля по 24 июля	
9	"Школа-интернат"	с 18 июля по 31 июля	
10	Самаровка	с 01 августа по 14 августа	
11	Мод. кот-я "Дом Ветеранов"	с 08 августа по 21 августа	
12	мкр. Юбилейный кот. №77	с 08 августа по 14 августа	
13	"Новые Подлипки"	с 15 августа по 28 августа	
14	Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
15	ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"	с 01 июня по 14 июня	Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
16	Кот-я АО "Корпорация ТРВ"	с 03 июля по 16 июля	Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"
17	"Тарасовская"	с 05 июня по 18 июня	Согласовано с ООО "Первая компания"

Примечание:1.Плановое время прекращения подачи горячей воды потребителям 14 дней.

Главный инженер АО "Теплосеть"
Начальник сектора ТС ПТО:

А.И. Камышников
О.Е. Шилова